



**PLIEGO 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA**

001168 - REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI	4
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	5
2.1. Nivel de ejecución del POI	5
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI	5
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo.....	6
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	6
4. Conclusiones.....	7
5. Recomendaciones.....	7
6. Anexos	7

RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, de la Unida de Gestión Educativa Local San Ignacio - Cajamarca, se desarrolló en base a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y planes del SINAPLAN” aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); para ello se considera el cumplimiento de las actividades operativas programadas por sus órganos y unidades orgánicas, Dichas actividades operativas contribuyen a la implementación de las acciones estratégicas para que se logre alcanzar el objetivo de **“Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo”** definido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, del Gobierno Regional de Cajamarca.

Mediante Resolución Directoral U.G.E.L N° 03871-2021-GR.CAJ-DRE/UGEL.SI, se aprobó el Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio – Cajamarca, para el periodo 2022; Mediante RESOLUCION_EJECUTIVA_REGIONAL-000007-2019-GR, se aprobó el Plan Estratégico Institucional, Ampliado del Gobierno Regional de Cajamarca 2018 – 2022; El presupuesto PIA para el año fiscal 2022, asciende a **S/ 132,975.179.00 (Ciento treinta y dos millones novecientos setenta y cinco mil cientos setenta y nueve y 00/100 soles)**, Distribuido en la fuente de financiamiento RO (Recursos Ordinarios) S/. 132,918.288.00 (Ciento treinta y dos millones novecientos dieciocho mil doscientos ochenta y ocho con 00/100), y en la fuente de financiamiento RDR (Recursos Directamente Recaudados) S/. 56,891.00

La presente evaluación anual 2022 ha sido efectuada en el aplicativo del CEPLAN v.01. en cumplimiento al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en el cual se establecen los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (Programación Física y Financiera), en relación con los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional - Regional (PEI), con el fin de reducir la brecha en el sector educación que representa en nuestra Provincia de San Ignacio; de acuerdo a las transferencias se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 156, 800.334 (Ciento cincuenta y seis millones ochocientos mil trescientos treinta y cuatro con 00/100), la cual está distribuido en los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP; Se logró un seguimiento financiero de S/. 153,592.051 (Ciento cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos mil cincuenta y uno con 00/100), a través de 03 centros de costo, 125 Actividades Operativa.

En base a las medidas adoptivas, es importante resaltar la importancia de poder seguir alcanzando los objetivos de mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca; para ello se deberá cumplir las acciones estratégicas de mejorar la infraestructura y equipamiento moderno a II.EE, oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, material educativo suficiente, pertinente y adecuado, servicio educativo integral, currículo regional implementado y liderazgo pedagógico en II.EE.



1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Mediante RESOLUCION_EJECUTIVA_REGIONAL-000007-2019-GR, se aprobó el Plan Estratégico Institucional Ampliado del Gobierno Regional de Cajamarca 2018 – 2022., la UGEL San Ignacio, dirigió esfuerzos en lograr objetivos instituciones del PEI, las cuales son: logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca y disminuir la morbilidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca: las cuales se detallan a continuación:

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO	Seguimiento o financiero Anual	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	1	12,964	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	1	1	17,992	S.P.	99 %	100 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	2	0	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	17	726,471	100 %	82 %	82 %
AEI.01.01	ACOMPANIAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	712	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	7	166,060	100 %	57 %	81 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	1	505	100 %	0 %	50 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPANIAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	81	151,504,255	100 %	90 %	91 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	7	98,729	S.P.	100 %	100 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	7	1,064,363	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		125	153,592,051			

El objetivo estratégico con mayor recurso 2022 es “fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca, sumando entre sus 02 actividades operativas S/. 151,602.984, con una ejecución física promedio de 95.50 %; siguiente Objetivo estratégico es “disminuir la morbilidad de enfermedades” sumando entre su actividad estratégica el monto de S/. 1, 064,363, con una ejecución física del 100 %, recursos utilizados para la prevención COVID -19, el Objetivo estratégico siguientes es “mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo” sumando entre sus 06 actividades estratégicas el monto de S/. 924,199.00, con una ejecución física promedio de 92.6 %; por último, objetivo estratégico promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, sumando con su actividad operativa S/. 505.00, logrando una ejecución física de 50%.

Respecto al Objetivo Estratégico “mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo” se puede verificar que no se puede avanzar mucho con la Actividad Operativa “Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado” ya que el presupuesto



designado, no permite a la UGEL contar con recursos para poder mejorar el equipamiento e infraestructura de las II.EE, contando para ello las II.EE con un presupuesto de Mantenimiento, recurso que en muchos casos no pueden lograr ejecutar, por la misma razón que para ello debería haber un informe técnico sobre las reales problemáticas de cada I.E.

Existe coherencia entre los objetivos que se plantea la UGEL San Ignacio alcanzar, para ello mediante las estrategias del PEI 2018 – 2022, los objetivos y acciones estratégicas deberán seguir siendo válidas para los siguientes periodos, teniendo en cuenta que existe mucho déficit en algunas estrategias para poder alcanzar los objetivos.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

POI - PIA consistenciado se aprobó con la **Resolución Directoral U.G.E N° 03871-2021-GR.CAJ-DRE/UGEL.SI**, por el monto PIA S/ 132,975.179.00 (Ciento treinta y dos millones novecientos setenta y cinco mil cientos setenta y nueve y 00/100 soles), distribuido en 125 actividades operativos, de las cuales lograron un nivel de ejecución física, promedio de 96.33%

El POI modificado tuvo una programación financiera de S/. 156, 800.334 (Ciento cincuenta y seis millones ochocientos mil trescientos treinta y cuatro con 00/100), logrando un seguimiento financiero de S/. 153,592.051 (Ciento cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos mil cincuenta y uno con 00/100), equivalente al 97.9%

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO	Seguimiento financiero Anual	Ejecución física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
0609	SAN IGNACIO	125	153,592,051	100 %	88 %	90 %
	TOTAL	125	153,592,051			

La ejecución financiera del POI no es concordante con la ejecución del PIM, teniendo en cuenta que a nivel PIM, se cuenta con una ejecución de S/. 155,364.919.71, equivalente al 99.08 %

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

En la ejecución del POI 2022, se ha efectuado modificaciones teniendo en cuenta las modificaciones en el presupuesto Institucional, al respecto se puede mencionar que mediante Notas de Crédito se realizaron de acuerdo a lo siguiente:

- Tipo 001(Transferencia de partidas (Entre Pliegos), monto S/. 22,770.185 (Veintidós millones setecientos setenta mil cientos ochenta y cinco con 00/100)
- Tipo 002 Créditos Suplementarios, monto S/. 143.00 (ciento cuarenta y tres con 00/100)



- Tipo 003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de Ejecutoras), monto S/. 1,583.267.00 (Un millón quinientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y siete con 00/100)
- Tipo 004 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Ejecutoras), monto S/. 1,054.918.00 (Un millón cincuenta y cuatro mil novecientos dieciocho con 00/100)

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO	Seguimiento financiero Anual	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	1	12,964	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE E INCLUSIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES. CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	1	17,992	S.P.	99 %	100 %
AEI.01.07	BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	2	0	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	17	726,471	100 %	82 %	82 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	712	S.P.	100 %	100 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	7	166,060	100 %	57 %	81 %
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	1	505	100 %	0 %	50 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	81	151,504,255	100 %	90 %	91 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	7	98,729	S.P.	100 %	100 %
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	7	1,064,363	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		125	153,592,051			

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

De los 03 centros de costo, el Área de gestión administrativa, infraestructura y equipamiento, logro una ejecución física del 86%, la Unidad de Personal 96%, resaltando este centro de costo, ya que se encuentra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal, contando entre sus actividades pago de planilla docentes directivos, administrativos, personal de la sede administrativa de la UGEL, y por último el Área de Gestión Pedagógica una ejecución del 83%. Asimismo, el nivel de ejecución presupuestal CEPLAN, a nivel institucional es de S/. 153,592,051, lo que representa el 97.9% del presupuesto total Anual.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO	Seguimiento Financiero Anual	Ejecución Física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
05.01.01	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	45	2,740,501	100 %	83 %	86 %
05.01.02	UNIDAD DE PERSONAL	58	150,110,898	100 %	95 %	96 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	22	740,652	100 %	80 %	83 %
	TOTAL	125	153,592,051			

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

El are de planificación en coordinación con las áreas usuarias (Centro de Costos), brindo asistencia técnica a los 03 centros de costo, para el correcto uso del aplicativo CEPLAN v.01, correspondiente a la reprogramación, seguimiento de sus actividades operativas.

La información ingresada correspondiente a la programación física y financiera, debería contener información más precisa, respetando las fases y tiempos, referente al seguimientos y evaluación que se realizan de acuerdo a los plazos establecidos por CEPLAN.



Se deberá programar actividades (AEI), teniendo en cuenta las modificaciones o transferencias presupuestales, para ello se deberá tener una mejor coordinación entre el área de Presupuesto - Planificación y los Centros de Costo.

Reuniones permanentes entre la dirección, oficinas y áreas, a fin de hacer seguimiento de la programación de las metas establecidas en el POI, de tal manera que se pueda identificar posibles nudos críticos, y se puedan a su vez tomar acciones correctivas y preventivas.

Las acciones estratégicas institucionales se ajustan a los objetivos estratégicos, pero existen AO que se deberán modificar en base a mejorar el seguimiento del Plan Operativo Institucional.

4. Conclusiones

La UGEL SAN IGNACIO, ha logrado una ejecución presupuestal a nivel devengado de acuerdo al reporte SIAF de S/. 155,364.919.71, equivalente al 99.08 %, coberturando una meta física promedio de 88.33 %, tomando como referencia los 2 semestres, por lo que, de acuerdo a las actividades operativas programadas, la mayor parte ha sido ejecutado, generando un avance significativo en base a la ejecución física y financiera, eso ha permitido contribuir al logro de los objetivos Institucionales y Regionales.

Los diferentes centros de costo ejecutan sus actividades operativas de acuerdo al seguimiento y programación, para ello se mantienen los canales de comunicación de manera continua y permanente, con el compromiso de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional POI 2022, permitiendo contribuir a mejorar el nivel de servicio educativo de la Provincia.

Las acciones estratégicas institucionales se ajustan a los objetivos estratégicos, por lo que la ejecución del presupuesto está en miras de las acciones y objetivo del Plan Estratégico Institucional 2018-2022

5. Recomendaciones

Brindar una constante capacitación a los centros de costo, permitiendo esto un mejor trabajo en la programación, reprogramación y seguimiento de las actividades planteadas en el aplicativo CEPLAN, ya que cada centro de costo conoce sus necesidades, tareas y actividades a realizar y por ende es responsable de su ejecución de las metas físicas y financieras de manera oportuna.

Las incorporaciones, modificaciones dentro del presupuesto institucional, deberá tener una mejor coordinación, para que exista coherencia en la ejecución del presupuesto en el SIAF y Aplicativo CEPLAN v.01; Los problemas existentes en las áreas y oficinas, deberán tener una mejor comunicación entre los técnicos de la UGEL, de tal manera que se puedan tomar acciones correctivas en un corto plazo, y no se afecte la ejecución física y financiera.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI



UGEL SAN IGNACIO

M.G. OSCAR GONZALES CRUZ
DIRECTOR
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

REPORTE SEGUIMIENTO POI

A0100116800141		ACQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE DE BR- PARA E INSUMOS		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.58	146,864.70	0.00	0.00	130,620.25	0.00	0.00	25,281.47	303,773.00
PROG.	Beneficiario No Acumulado	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100116800200		DOCUMENTO Acumulado Anual		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.	Beneficiario No Acumulado	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100116800143		ACQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE DE BR- PRIMARIA E INSUMOS		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.83	230,624.41	0.00	0.00	156,442.30	196,847.10	0.00	0.00	34,981.00
PROG.	Beneficiario No Acumulado	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100116800144		ACQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE DE BASICA ALTERNATIVA E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	10,037.05	0.00	0.00	8,926.93	0.00	0.00	31,000.02	50,997.00
PROG.	Beneficiario No Acumulado	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100116800145		ACQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE DE BASICA ALTERNATIVA E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	12,288.01	0.00	0.00	10,928.89	0.00	0.00	1,336.59	24,357.00
PROG.	Beneficiario No Acumulado	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100116800146		ACQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE DE BASICA ALTERNATIVA E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.46	0.00	0.00	425.47	0.00	0.00	50.07	954.00
PROG.	Beneficiario No Acumulado	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100116800147		ACQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE DE BASICA ALTERNATIVA E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.05	0.00	0.00	3,908.95	0.00	0.00	64.00	8,368.00
PROG.	Beneficiario No Acumulado	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100116800159		IMPLEMENTACION LOCAL DE CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.85
PROG.	Informe Acumulado Anual	Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100116800158		INSTITUCION EDUCATIVA		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,990.00	125,800.00	0.00	125,730.00	125,496.00	0.00	125,767.00	1,256,158.00
PROG.	Beneficiario No Acumulado	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with multiple columns: Codigo, Descripcion, Estado, Cantidad, Valor, etc. It lists various administrative and educational activities across different departments and years.



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with multiple columns containing numerical data and categorical text such as 'EDUCATIVAS INCLUSIVAS', 'PROG.', 'E.E.C.', 'MAY ALTA', 'PLANILLA', 'ACUMULADO ANUAL', and various numerical values.



